TISZAKURT KOZSEG ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULET
2019. mdjus 13-an megtartott rendkiviili testiileti iilésének
JEGYZOKONYVE

Tartalom:

65/2019.(V.13.) sz. képviseld-testiileti hatarozat
A 2019. majus 13-i rendkiviili képvisel6-testiileti iilés jegyzokonyvének
hitelesitoirdl.

66/2019.(V.13.) sz. képviselo-testiileti hatiarozat
2019. majus 13-i rendkiviili képviseld-testiileti iilés napirendjérél.

67/2019.(V.13.) sz. képvisel6-testiileti hatirozat
»Ovoda felijitds és bovités bolesddei szolgaltatis” beruhazas
kivitelez6i szerzodésnek médositasara felhatalmazas.



Ik.szam: T/64-8/2019
Jegyzokonyv

Keszilt: Tiszakiirt Kozség Onkorméanyzat Képviselo-testilete 2019. majus 13-an Tiszakiirt
K6zség Onkormdanyzat hazassdgkotStermében megtartott rendkiviili testiileti tilésérol.

Jelen vannak: Dr. Kiss Gyorgyné polgérmester, Szeleczki Karoly alpolgarmester, Komlés Ferenc
Patké Andras, Csabai Laszl6 és Kiss Lajos képviseldk.

Tanacskozdsi joggal az {ilésen részt vett: dr. Toth Déniel jegyzo

Dr. Kiss Gydrgyné: Tisztelettel koszontém a képvisel§-testiilet tagjait, jegyzé urat,
munkatarsainkat. Kiilon tisztelettel koszoéntom és koszonjiik szépen, hogy elfogadtak a
meghivasunkat Karancsi Tamés a Teriiletfejlesztési Ugynokség iigyvezetd 1gazgatojat,
projektmanageriinket és Boros Bélat a Stilusterv tigyvezetd igazgatojat. Megallapitom, hogy 1 f6
képviseld igazoltan van tavol, igy rendkiviili testiileti iilésiink hatdrozatképes.

Dr. Kiss Gydrgyné: Javaslom Kiss Lajos és Patké Andras képviseloket a Jegyzokonyv
hitelesitoinek.

A képvisel6-testiilet az elhangzott javaslat alapjén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartozkodas
nélkiil a kovetkez6 hatarozatot hozta.

65/2019.(V.13.) sz. képviselo-testiileti hatdrozat
A 2019. majus 13-i rendKkiviili képvisel6-testiileti iilés jegyzokonyvének
hitelesit6irol.

Tiszakiirt Kézség Onkorményzaténak Képviselo-testiilete jovahagyja Kiss Lajos és Patkd Andras
keépviseloket a 2019. méjus 13-i rendkiviili testiileti {ilés jegyz6kdnyv hitelesitSinek.

Errél értesiil:

1./ Dr. Kiss Gyorgyné polgarmester
2./ dr. Téth Déniel jegyzd

3./ Képvisel6-testiilet tagjai

4./ Trattar

Dr. Kiss Gydrgyné: Javaslom, hogy a meghivéban szerepl6 napirendi pontokat targyaljuk.

A képvisel6-testiilet az elhangzott javaslat alapjan 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartozkodas
nélkiil a kovetkez6 hatarozatot hozta.

66/2019.(V.13.) sz. képviselé-testiileti hatarozat
2019. majus 13-i rendkiviili képvisel-testiileti iilés napirendjérél.

1./ Ovoda felujitas és bdvités bslcsddei szolgaltatas kivitelezoi szerzédés modositasara
felhatalmazas.
Eldado: Dr. Kiss Gydrgyné polgdrmester

1./ Napirendi pont megtirgvalisa: Ovoda felujitas és bovités bolesddei szolgaltatas kivitelezoi
szerz6dés modositasara felhatalmazas.



Dr. Kiss Gydrgyné: A Stilusterv Kft. akadalykozlési nyilatkozatot bocsajtott ki, mely alapjan 44
nappal szeretné meghosszabbitani a beruhazas befejezésének hataridejét. Tekintettel arra, hogy
nem érkeztek meg hataridében az épitGanyagok, emiatt van a csuszds. Szeretném megkérdezni az
ligyvezetd igazgato urat, hogy kivénja-e kiegésziteni az akadalykozlési nyilatkozatat?

Boros Béla: Igen. K&szondm szépen! Mint ahogy polgarmester asszony is elmondta Boros Béla
vagyok a Stilustervtél. A mainap folyamérol tudnék beszamolni, hogy hogy 4ll az épitkezés. Ma
elkezdddott az Ovoda homlokzati szigetelésének az elkészitése. Amit ugy gondolok, hogy egy két
- hdrom hét mulva be is fejez6dik. Gyartjak a nyilaszarokat, beszéltem az illetékes céggel és azt
mondtak, hogy kériilbeliil maximum két hét és kész van az 6sszes nyilaszar6. A bolcsédei résznek
a falazasa folytatodik az koriilbeliil szerda csiitrtok magassagéba oda keriil, hogy a panelt fel
lehet rakni, ami mar le van gyartva, a daru meg van rendelve, arra var, hogy sz6ljunk neki és ezen
a héten felkeriil a bolcsddére a tetopanel. Az acéltartokat pénteken az 6voda épiiletére
felhelyeztiik, ma kengyeleznek azt a héten befejezik. Jovohéten gipszkartonozasa torténik az
ovodai résznek. Ugy gondolom, hogy az 6vodat junius 30-4n visszatudjuk adni, festve, burkolva,
hogy ne kelljen tovabb mas épiiletben elhelyezni az 6vodas gyerekeket. Ugy tudom, hogy julius
elsé hetében lesz valamilyen rendezvény amikorra szabaddéa kell tenni azt az épiiletet, amiben
most a gyerekek elhelyezésre keriiltek. Gyakorlatilag ennyi a révid torténet. Nem tudom, hogy ha
esetleg van valakinek kérdése, szivesen vélaszolok ra.

Dr. Kiss Gyorgyné: Kdsz6ném szépen! Van-e esetleg valakinek kérdése, véleménye, javaslata?

Szeleczki Kéroly: Akkor azt mondja On, hogy junius 30-val az évoda rész kész van és akkor ott az
engedelyezések, meg ilyen hasonldk azok meg lesznek vagy egyiitt kell a kettét, kiilon az 6voda
kiilon a boleséde? Elég az a parnap, hogy visszakdltozzenek az 6vodasok?

Benko Jozsefné: Az épitési engedélye a bolesédének van nem az 6vodai résznek. Részmiiszaki
atadast mindenféleképpen kell tartani.

Dr. Kiss Gydrgyné: K6sz6nom szépen! Szeretném megkérdezni Karancsi Tamast, hogy kivanja-e
kiegésziteni a napirendi pontunkat?

Karancsi Tamas: Igen! K&szondm szépen! 2017. majuséban sikeriilt ezt a timogatési szerzédést
hatalyba Iéptetni. Tavaly évvégével volt egy sikertelen kdzbeszerzés és a tavalyi év masodik fele
nekem azzal telt el, hogy a miiszaki tartalmat, hogyan lehetne csékkenteni, hogy palyazatnak a
tamogatasat megtartsuk. De kedvezd kivitelezd ar is parosult vele és még tavaly Osszel az
Allamkincstar hosszabbitasi kérelmet kért ennél a 24 honapnal, ugyhogy 2019. majusiban
hosszabbodott meg. Azota valtozott a helyzet és szdmos olyan projekt van, amely hatéaridé
hosszabbitas nélkil nem is tud megval6sulni. Sajnos nem tudok olyan projektet, amely nem lenne
szerzO0dés hosszabbitassal modositva. Az Osszes 6voda bolcsédés nevelési intézményi
projekteknél az a legfontosabb, hogy a szeptemberi id6szakra kész legyen és feltudjon 4llni. Ami
az engedélyhez kapcsolédik a bolesddei férdhely bévitése jar engedéllyel, épitési engedély
kérelemmel. A palyazatnak az a megvaldsitasi hatarideje, hogy ezt most hosszabbitjuk, akkor az
Ovoda az nyilvan nem két6tt mitkodési engedély kérelemhez, hiszen az csak fel lesz wjitva. De,
amint kész lesz a beruhdzas legyen az junius 30-ka meg a 44 nap jilius 14-vel akkor sikeres
miiszaki atadas-atvételre keriil sor és azt kovetden kell az onkorméanyzatnak a Szervezeti és
Mikodési Szabalyzatot kidolgozni a bilesddei alapszolgaltatdsra és a sikeres miiszaki atadas-
atvetelt kovetéen az Onkorményzatnak kell az illetékes hatésag felé a mikodési engedélyt
megkérnie. Mi ugy tudjuk a pélyazatot lezami, hogy az Allamkincstar felé ezt a mikodési
engedelyt is becsatoljuk. Amire nekiink a fizikai befejezés utdn még van harom hénapunk.

Dr. Kiss Gyorgyné: Koszoném szépen!




Komlés Ferenc: Készonom szépen! Boros trtol azt gondolom megnyugtaté szavakat hallottunk.
Mert az elmult héten végsé soron az, hozta az ijedelmet, hogy ha nem hosszabbitunk akkor a
kivitelez levonul. Azért kérte a képvisel6-testiilet ezt a mostani egyeztetést mert nem akar itt
senki sem ilyen olyan biintetést. Ugy latom az anyag beszerzéssel is gondok vannak, bar ugy
gondolom, hogy az egész orszagban hegyekbe allnak az épit anyagok.

Boros Béla: Ezt azért igy nem allitanam.

Komlés Ferenc: Erdekes én maskeépp latom, ahogy szamitjak ezeket az anyagokat. Azt gondolom,
hogy Tiszakiirt elott all egy nem mindennapi rendezvény sorozat. A képviselo-testiilet feleldssége
lesz az, hogy ha nem lesz kész az 6voda, nem lesz férShely és esetleg olyan iddjaras lesz, ami
miatt a Miivelédési Hézban kellene megtartania a rendezvényt. De azt gondolom, hogy
megnyugtato szavakat hallottunk.

Dr. Kiss Gyorgyné: Kdsz6nom szépen! Van-e esetleg valakinek kérdése, véleménye, javaslata?
Kérem, szavazzunk!

A képviselé-testiilet az elhangzott javaslat alapjan 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartézkodas
nélkiil a kévetkezo rendeletet hozta.

67/2019.(V.13.) sz. képviselé-testiileti hatarozat
»Ovoda felijitas és bovités bolesddei szolgaltatas” beruhdzas
kivitelez6i szerzédésnek médositasara felhatalmazas.

Tiszakiirt Kézség Onkorményzatanak Képviselo-testiilete megtargyalta a szobeli el6terjesztést és
ugy hatérozott, hogy felhatalmazast ad az ,,Ovoda felujitis és bévités bolesédei szolgaltatas”
beruhazas kivitelezéi szerz6désnek modositasara.

Errol értesiil :

1./ Dr. Kiss Gyorgyné polgarmester
2./ dr. Toth Déniel jegyz6

3./ Képviselo-testiilet tagjai

4./ Stilusterv Kft.

5./ Trattar

Tobb napirendi pont nem 1évén a polgarmester a rendkiviili testiileti iilést bezarta.

&N E —
g g W P,
Dr. Kiss Gyorgyné N dr. Toth Daniel
polgarmester A jegyzo
g A7\ il A
Kiss Lajos Patké Andras
jkv. hitelesit6 jkv. hitelesitd



JELENLETII{V

A Tiszakiirt Kzség Onkorméanyzat Képviselé-testiilete 2019. majus 13-4n megtartott
rendkiviili tilésén megjelentekrsl.

Tiszakiirt:

Képviselok:

Meghivottak:

Dr. Kiss Gy6rgyné polgarmester

Szeleczki Karoly alpolgarmester

Sinka Andrea
Kiss Lajos

Csabai Laszlo
Patké Andras

Komlds Ferenc

dr. Toth Daniel jegyz6
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5471 Tiszakurt, H6s6k tere 1.
Tel/Fax: 56/318-001.

E Tiszakiirt Kézség Onkormanyzat

Meghivo

Tisztelettel meghivom Ont a Tiszakiirt Kozség Onkormanyzat Képvisel-testiiletének
2019. majus 13-an (hétfé), 15:00 orakor tartando rendkiviili testiileti iilésére.

Ulés helye: Tiszakiirt Ko6zség Onkormanyzat hazassagkotd terem.

Napirendi javaslatok:

1./ Ovoda felujités és bdvités bslcsddei szolgaltatas kivitelezdi szerzédés mddositasara
felhatalmazas.
Eloado: Dr Kiss Gyorgyné polgarmester

Kérem - a napirendi pontok fontossagéra tekintettel - feltétleniil és pontos idében megjelenni
sziveskedjen.

Tiszakiirt, 2019. majus 09.

: Dr Kiss Gybrgyné sk.
~_polgarmester




stiluster;

Epitéipar S20lgéitotd Kondtol Felelbsséol Tomasag

Tiszakiirt Kozség Onkorményzata
5471Tiszakiirt, Hosok tere 1.

Tagy: ,, Tiszakiirti Ovoda felvjitésa, bévitése bolesgdeyel elnevezésii épitési
beruhazés (projekt azonositészam: TOP-1.4.1-151N1-20] 6-00020) kivitelezgs
targyaban akadalykozlés (5071 Tiszakirt, F6 it 9.)

AKADALYKOZLES] NYILATKOZAT

Alulirott Boros Béla, mint a Stﬂustery Kft (5000 Szolnok, Baross G. ut 41/A)
Ugyvezetbje, a targyi | Tiszakiirti Ovoda feldjitasa, bovitése bolcsédéve]”
akadélykozlést jelentek a kovetkezs indokok alapjan:

- A véllalkozasi szerzgdés 2019. februar 15.-¢n tortént alairdsat kovetden
megrendeltiik a szitkséges €pitési anyagokat, melyeket gyartdi kapacitas
hidnyéban késve kaptunk meg, amj Jelentésen akadalyozta, késleltette a
kivitelezés utemét, ezért akadalykozlést Jjelentek be Megrendels fel¢.

- A késedelmesen sz4llitott anyagok list4ja:

Porotherm 30 N+F falazéblokk sz4llitasat 2019. 04. 29.re jelezte a
beszallito.

Porotherm 4thidalék szallitdsat szintén 2019. 04. 29.re Jelezte a
beszallité,

I'180mm €és 1120 mm-es ac€lgerendak a megléve Ovoda fodém
megerdsitéséhez, 2019, 04, 25.-én keriiltek a helyszinre szallitasra,

STUUSTERY Epfipar Seolgéiors K, - 5000 Seolnok.Baross Ut 41/a. - TeleforvFax: 56/789-633 - Mobit G6-2019 7-2043 .



Az €l6z6 indokok miatt akadalykozl

€st jelentek be, és kezdeményezem
teljesitési hataridé modositasat.

a

$YiLusyERy K¥T,
Szanok, Baross ot 41/A.
Adtszam:
Szolnok, 2019. 4prilis 29.

12588135-2.16
Bsz: 1?050002—01536504-00100009
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stilustery

Ephtéipor Saolgétiate Koriételt Felelssép Térsaség

Kaovies Marianng
Fischer Trans Kfi
Fegyvernek, Bajesy ut 10,

Térgy: Megrendelés

Hivatkozéssal g részﬁnk;e kuldott arajanlatra, mely  alapjan ezenne]

megrendelem  Tiszakiirt Ovoda feltjitds és bovités bélcsgdével kivitelezési
munkédihoz szikséges falazg habarcs anyagat helyszinre szallitya az aldbbiak
Tiszakiirt Blcssde:

Webermix M5 falazéhabarcs (kéd: P766) 9.600kg (8 raklap)
Széllitasi cim: Tiszakiirt, F§ gt 9.

Szallitasi hatarids: 2019, (3. Iz

Helyszini megbizott: Iilés Kéroly Tel.: 43 620-9318-532

Fizetési mod: Teljesitést kovetben 30 napon beliil
StiLusygg,, KEy

Kérem megrendelésem befogadésat és Visszaigazolasat, Aggofnck, Baross i g 1m
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stilustery

Ephidipar Szolgdhiatd Kordiolt Felelbssépli Trsoség

Kovides Marianna
Fischer Trans Kft
Fegyvernek, Bajcsy ut 10.

Targy: Megrendelés

Hivatkozéssal a részinkre  kiildstt  4rajanlatra, mely alapjan ezennel
megrendelem ,Tiszakirt Ovoda feldjitds és bévités bolcsédével” kivitelezési
munkdihoz szitkséges falazéblokk anyagat helyszinre szallitva az algbbjak

szerint:

PTH 38 Klima (60db/raklap) 2 940 db
PTH 30 N+F (80db/raklap) 640 db
PTH 12 N+F (80db/raklap) 1520 db
PTH 125 elemmagas 4thidalé 104 db
PTH 150 elemmagas athidalé 8 db
PTH A-12 125 vélaszfal 4thidalé 1db
Winerberger HWT raklap betétdij 86 db
Wienerberger csomagolési dij 86 db
Wienerberger utdij 67 db
Wienerberger daruzasi dij 67 db
Wienerberger atszedési dij, ha sziikséges db

Széllitasi cim: Tiszakirt, F6 at 9.
Szallitasi hataridé: 2019. 03. 12.

Helyszini megbizott: Illés Karoly  Tel.: +3620-9318-532
Fizetési mod: Teljesitést kdvetben 30 napon belill szaml4juk ellenében
Kérem megrendelésem befogadasat és visszaigazolasat. .
SET!JLUSTERV I3
nok, B ; 7
{E}A opzém: 12?55 1?;5‘1;1;{%
153 050002-01535504-001003109
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stilustens-

Epftéiporl Szoigéitalé Koridton Félefésségﬂ Torsosdg

Keror Kereskedeimi Kft
Kertész 1asz16

Ugyvezet6

5000 Szolnok, Mester 1t 35,

Térgy: Megrendelés

Hivatkozéssal a részﬁnkrg: kuldott arajanlatra, mely alapjan ezennel
megrendelem | Tiszakiirt Ovoda felujitas és bovités bolcsédével” meglévo
6voda fodémmegerdsités kivitelezési munkéihoz szikséges 1 acg] anyagét
helyszinre széllitva az alabbiak szerint:

I'acé] 180 mm 72 fm 12 szal 1620 kg
T acél 120 mm 72 fm 12 szl - 828kg
Laposacél 50x5 mm 18 fm 3 szal 36 kg
Laposacél 50x10 mm 18 fin 3 szél 72 kg
Koéracél 10 mm S235)R 126 fm 2] szél 79 kg

Széllitasi cim: Tiszakiirt, F§ it 9.
Szallitési hatéridé: 2019. 03. 12,

Helyszini megbizott: Illés Karoly  Tel.: +3620-9318-532
Fizetési méd: Teljesitést kovetéen 30 napon beliil szamléjuk ellenében

Kérem megrendelésem befogadésat és Visszaigazol4sat. ]
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i epites] EPITESI NAPLO
;_ { ‘ - [ w Az epitmény megnevezése. Tiszakinti Ovoda felujitésa és bévitése bolessdeével

ez Eﬂl a _ Q cime: 5471 Tiszakiirt, F6 utca 9,

ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLG E-f6naplé megnevezése: Tiszakirti évoda felujitésa és balcssde épités

ADMINISZTRACIOS RENDSZER

- EP'TME!NYE_K ‘ ! ) L == ) e R nyomra:'vény_ ver{-d vid4

Napi jelentések, esefi bejegyzések
Bejegyzés datum: 2019.04.30.

Napi jelentés:

- Régzitette: Boros Béla (NUJ:579007253) - online, Régzités idépont: 2019.04.30. 14:4¢

- Munkavégzés tortént: igen, munkaid§ (tél-ig): 07:00 - 16:00

- H6mérséklet: délel6tt= 10 °C, délutan= 15 *C.

- ld6jaras adatok. Szélerg: Gyenge. Szélirany: Kelet (K). Egkép: Gyengén felhs, Csapadék: Nincs
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.

Sajat létszam adatok:

Szakma megnevezése Létszam (f6)
Egyéb épitési, szerelési foglalkozasu 1
Kémiives 3
Miszaki 1
Segédmunkéas 3

Osszlétszam (f6): 8

Alvallalkozéi létszam adatok:
*** Nincsenek alvélialkoz i létszam adatok! ***

2019.04.30. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorszam: 1.

- Id6pont: 12:04. Tipus: online, miszaki ellendr eseti bejegyzés.

- Régzitette: Nagyistok Imre Tibor (NUJ:791162974). Rogzités idépont: 2019.04.30. 12-14
- Szerepkér: Epitési miiszaki ellenér (Magasépités), Széveg:

A bejegyzéshez csatolt fotok:
"** Nincs a bejegyzéshez csatolt foté! ~**
Bejegyzés sorszam: 2.
-1dépont: 14:50. Tipus: online, napi jelentés,
- Rogzitette: Boros Béla (NUJ:579007253). Régzités idépont: 2019.04.30. 14:51
- Szerepkér: Kivitelezé - napijelentésért felelss, Széveg:

Teherhordo fofalazat falazasa, meglévd éplletrész fddémerésitése.
05.02.-ig munkavégzés nincs tervezve.

A bejegyzéshez csatolt fotok:
" Nincs a bejegyzéshez csatolt fots!

.. L s

58 1 &0 Készités datuma: 201 9.05.06.
A dokumentumot a2z Elektronikus Epitési Naplo Adminisztraciés Rendszer készitette. Eléres: https.Mvww.e-epites_huinenyl
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. lizemelteti.

Cldal:



VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA
amely létrejott egyrészrl

Tiszakiirt Kézség ('jnkorményzat

szekhelye: 5471 Tiszakiirt, H8sok tere 1.

adészam: 15732963-2-16

bankszamlaszam: 69800085-| 5800198-00000000

napléiigyfél-jel (NUJ): 962961968

képviseli: Dr. Kiss Gydrgyné polgarmester, mint megrendelé — a tovabbiakban: Megrendelé

tl

masrészrol a(z)

Stilusterv Epitéipari Szolgiltaté Kft.

székhely: 5000 Szolnok, Baross it 41/a.

Cg. szdma: 16-09-006303

adoszama: 1259813-2-16

kivitelez6i nyilvantartasi szama: 34A27590
bankszamlaszdm: 1205002-01536504-001 00009
képviseli: Boros Béla, mint véllalkozé — a tovabbiakban :
Villalkozé —

koz5tt a mai napon, az alébbi feltételekkel:

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a ., Tiszakiirsi Ovoda felijitdsa, bévitése bélcsédével.
elnevezésii  épitési beruhdzas (pdlyazati  azonosito: TOP-1.4.]-15-JN1-2016—00020)
kivitelezése targyaban 2019. februar 15-¢n, az elézetesen lefolytatott kozbeszerzési eljaras
eredményeként véllalkozési szerzédést (a tovabbiakban: Szerzédés) kitsttek. Szerz6do felek
a Szerz8dést a mai napon, a Kbt. 141 -§ (4) bekezdés c) pontja alapjan, a teljesitési hataridére
vonatkozéan az alébbiak szerint modositjak:

A Vallalkozo akadalykozlési nyilatkozatnak, illetve az annak kapcsan felvett Jjegyzkonyvnek
megfelel6en, tobb alapvets ¢épitdanyagnak a gyarté altali, el6re nem lathato 44 napos késéssel
torténé szallitdsa miatt a teljesitési hataridg 44 Napos — azaz az eredeti 2019, 05. 31-r61 2019,
07.14-ra t6rtén6 — meghosszabbitasa valt sziikségessé.

Ennek alapjén a Szerz6dés 4. pontja az aldbbiak szerint médosul:

»»4. Teljesitési hataridd: 2019. jilius 14.”

A Szerz6dés egyéb rendelkezései valtozatlan forméaban tovabbra is érvényesek.

Felek a jelen véllalkozasi szerz6désmodositast elolvasas és egyiittes értelmezést kévetden,
mint akaratukkal mindenben megegyezot jévahagyolag alairtak.

Tiszakiirt, 2019, majus 08.

MEGRENDELO VALLALKOZO
Tiszakiirt K6zség Onkormanyzat Stilusterv Kft.
Dr. Kiss Gyorgyné polgarmester Boros Béla tigyvezets

Mellékletek: Jegyzékonyv; A kaddlvkozlési nyilatkozat: 3db megrendelés; 2019.04.30i
Miiszaki ellendri bejegyzés (e-naplo).



