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Ik.szam: T/103-6/2019

Jegyzokonyv

Késziilt: Tiszakiirt Kozség Onkorméanyzat Képviseld-testiiletnek Ugyrendi és Telepiilésiizemel-
tetési Bizottsag 2019. majus 08-an Tiszakiirt Kozség Onkormanyzat hizassagkototermében
megtartott rendkiviili bizottsagi tilésérol.

Jelen vannak: Komlos Ferenc bizottsag elndke, Csabai Lasz16 és Patko Andras bizottsagi tagok.

Tanécskozasi joggal az iilésen részt vett:
Dr. Kiss Gyorgyné polgarmester
Szeleczki Karoly alpolgarmester
dr. Toth Daniel jegyzo

Komlos Ferenc: Koszontom az Ugyrendi Bizottsag jelen 1évé tagjait. Koszontdm polgarmester
asszonyt, jegyzo urat, és a jegyzokonyvvezetdt. Megallapitom, hogy 2 f6 bizottsagi tag igazol-
tan van tavol, igy iilésiink hatarozatképes.

Komlés Ferenc: Javaslom Patké Andrés bizottsagi tagot a jegyzokonyv hitelesitdjének.

Az Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartozko-
das nélkil az alabbi hatarozatot hozta.

34/2019.(V.08.) Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsagi hatarozat
2019. majus 08-i bizotts:gi iilés jegyzokonyvének hitelesitojérol.

Tiszakiirt K6zség Onkormanyzat Képviselo-testiiletének Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési
Bizottsaga jovahagyja Patkd Andras bizottsagi tagot a 2019. majus 08-i rendkiviili bizottsagi
lilés jegyzOkonyv hitelesitdjének.

Errdl: 1./ Képviselo-testiilet Tiszakiirt
2./ Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsag

értesul.

Komlés Ferenc: Javaslom, hogy a meghivéban szerepld napirendi pontot targyaljuk.

Az Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartozko-
das nélkil az aladbbi hatarozatot hozta.

35/2019.(V.08.) Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsagi hatarozat
A 2019. majus 08-i rendkiviili bizottsagi iilés napirendjérol.

1./ Hitelfelvételhez ajanlat elfogadéasarol.
Eloado: Dr. Kiss Gyorgyné polgarmester

2./ Ovoda feltjitas és bovités bolcsddei szolgaltatas kivitelezdi szerz6dés modositasara

felhatalmazas.
Eléado: Dr. Kiss Gyorgyné polgarmester

1./Napirendi pont megtargyalasa: Hitelfelvételhez ajanlat elfogadasarol.




Komlos Ferenc: Atadnam a szét a napirendi pont eléadéjanak Dr. Kiss Gydrgyné polgarmester
asszonynak.

Dr. Kiss Gyorgyné: Koszondm szépen! Tisztelettel koszontdm az Ugyrendi és Telepiilésiize-
meltetési Bizottsag tagjait és minden jelenlévot. Az elsé napirendi pont az dvoda feltjitasahoz,
illetve bolcsddei szolgéltatas biztositasahoz, hitelfelvételnél kivalasztani, hogy melyik pénzin-
tézetté] szeretnénk hitelt felvenni. Arajanlatot kértiink harom pénzintézettél. Ebbél kettd érvé-
nyes arajanlat érkezett a Kereskedelmi és Hitelbank nem adott drajanlatot és nem is kivant ve-
link foglalkozni. A két arajanlatnal elmondandm, hogy a szamlavezet6 bankunk a Takarékszo-
vetkezet a 25.000.000,- Ft hitelt harom havi bubor évi 3 % kamatra adnd. A folydsitasi jutalék-
nak felszamol 0,3 %-ot ez a folyositassal egyidejileg térténik. Rendelkezésre tartasi jutalék 0,5
%. Szerzodéskotési dij 7000,- Ft és hitel elokészitésidij 0,3 % maximum 300.000,- Ft. Kezelési
koltség évi 0,5 %. Zarlatikoltség, keretbeallitasi jutalék, monitoringi dij ez nem kertil felszami-
tasra. Szerz6dés modositasi dij van a 30.000,- Ft ha arra sor kertilne, de ez példaul egy fedezet-
cserénél lehet ilyesmi. Az OTP arajanlata harom havi bubor plusz évi 2 % kamatra adna a hitelt.
A bubor itt az aprilis 15-1 napon érvényes bubor van megadva az 0,16 %. Kezelési koltségnek
0,25 %-ot szamol fel ez pont a fele, mint amit a Takarékszovetkezet felszamol. Rendelkezésre
tartasi jutalék az szintén a fele 0,25 %. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy jova van hagyva a
hitel és amig fel nem vessziik, tehat a folydsitasig szamolja a rendelkezésre tartasi jutalékot
utana nem. Szerz6déskotési dij az OTP-nél az egyszeri koltson Osszegének 0,25 %-ka. Hitel
biralati dij az OTP egyaltalan nem szamol fel, a Takarékszovetkezet hitel elokészitési dijért 0,3
%-ot maximum 300.000,- Ft-ot szamol fel. Az OTP-nek nincs is tobb koltsége. Azt irta az OTP,
hogy junius 10-ig érvényes ez az arajanlatuk. Hidba a Takarékszovetkezet a szamlavezet6 ban-
kunk, lényegesebben kedvezdbb feltételeket biztositana az OTP. Ebben kellene a bizottsagnak
javaslatot tennie a képviselo-testiilet fel¢, hogy melyik pénzintézet legyen. K6szondm szépen!

Komlds Ferenc: Koszondm szépen! Van-e esetleg még valakinek kérdése, véleménye, javas-
lata?

Csabai Laszlé: Csak a kedvezdbb ajanlatot kellene valasztanunk.

Komlos Ferenc: Nekem is az a javaslom, hogy a kedvezobb arajanlatot javasoljuk elfogadasra.
Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e mar valami hir arrdl a pénzeszk6zrdl, amit a képviseld
urral beszéltiink.

Dr. Kiss Gydrgyné: Nincs rola semmilyen hir. Annyival még kiegésziteném, hogy mind a kettd
10 éves futamiddre van ¢és mind a két pénzintézet 1 év tiirelmi id6t ad. Gyakorlatilag évi 2,16
% kamatot fizetiink.

Komlds Ferenc: K6széndm szépen! Van-e esetleg még valakinek kérdése, véleménye, javas-
lata?

Patké Andras: Attdl, hogy a Takarékszovetkezet a szamlavezetd bankunk csak a kedvezébb
ajanlatot kellene javasolnunk a képvisel6-testiilet felé.

Komlés Ferenc: Kdszonom szépen! Van-e esetleg még valakinek kérdése, véleménye, javas-
lata? Ha nincs, kérem, szavazzunk!

Az Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartozko-
das nélkiil az alabbi hatarozatot hozta.



36/2019.(V.08.) Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsagi hatarozat
Hitelfelvételhez ajanlat elfogadasarél.

Tiszakiirt Kézség Onkormanyzat Képvisels-testiiletének Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési
Bizottsaga megtargyalta a szobeli el6terjesztést és az OTP Bank arajénlatat javasolja a képvi-
selo-testiiletnek elfogadasra.

Errol: 1./ Képvisel6-testiilet Tiszakiirt
2./ Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsag
ertesil

2./Napirendi pont megtargyalisa: Ovoda felujits és bdvités bolcsédei szolgaltatas kivitele-
z01 szerz6dés modositasara felhatalmazas.

Komlés Ferenc: Atadnam a szot a napirendi pont el6adojanak Dr. Kiss Gyérgyné polgarmester
asszonynak.

Dr. Kiss Gyorgyné: A Stilusterv Kft. az évoda feltjitasanal, illetve a bolcsédei rész épitésénél
nem tartotta a mérfoldk&veket nem tartotta magat az eldirt hataridéhoz és adatkdzlési nyilatko-
zatot irt ala, amely szerint majd modositani kivanna a hataridéket. Végiil is arrél lenne sz,
hogy meg kellene mddositani a vallalkozéi szerzédést. De ugyanakkor a kdzbeszerzés miatt az
is ki van itt emelve, hogy csak nagyon indokolt esetben lehet sz6 a modositasrol. Szeretném
atadni a szot Benko Jozsefné fdomunkatarsnak.

Benko Jozsefné: Ma itt volt a kivitelez6 képvisel§je is, a miiszakiellendr is és most foglalta
Ossze a miiszaki ellen6r ennek az egésznek a folyamatat, hogy hogy alakulhatnak a dolgok, ha
nem sikeriil a befejezési hataridét meghosszabbitanunk. Méjus 31-én szerz6dés szerint akkor
készre kell jelenteni, megkezdddik a miiszaki 4tadas az jinius 30-ig tart. Az szazszéazalék biz-
tos, hogy junius 30-ig szdzszazalékos késziiltség itt nem lesz akar, hogy is csinaljak is. Ha el-
telik ez a hataridé a meghitsulasat a szerzédésnek a meghitsulasat kell kimondani. és az azt
jelenti, hogy lekell zarni az épitési teriiletet és onnan tovabb munkat nem végezhet a kivitelezé,
olyan allapotban ahogy az van, mert nem sikeriilt neki a szerzédés szerint teljesiteni, amit a
szerzbdésben vallalt. A kdzbeszerzési eljarasban az a kvetkezménye, hogy a meghitsult szer-
z6dés esetén Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni. Uj kivitelezot kell keresni a munka befe-
jezésére. EkOzben jar nekiink a késedelmi kotbér illetve, ha junius 30-a eltelik a meghitsulasi
kotber is aminek 100.000,- Ft a napi 6sszege. Jar nekiink ez az §sszeg, ez azt jelenti, hogy akkor,
amikor nekiink ezt megfizetik. Ha nem fizet akkor birésdghoz tudunk vagy jogi uton tudjuk
perelni a kivitelezot. De a lényeg, hogy a munkateriiletet le kell zarni és onnan a beruhézas nem
fog tovabb haladni.

Dr. Kiss Gyorgyné: Tehat sokkal tébbet veszitiink, mint a kétbér, ha 1j kézbeszerzést inditunk
el. Az én javaslatom a hataridémaodositas lenne.

Benkd Jozsefné: Pénzt egyenlore csak az eloleget vette fel az koriilbeliil olyan 8.000.000,- Ft.
Valamilyen médon kompromisszumot kell kétni, hogy kész legyen a beruhazasunk.

Csabai Laszlo: Akkor ha végeredménybe ha 45 nappal meghosszabbitjuk a munkafolyamatot,
akkor attol a 30 napos 100.000,- Ft-os kodbértol tekintiink el.

Benko Jozsefné: Igen, késedelmi kotbér.

dr. Téth Daniel: Ugy latom a szerz6désbol, hogy a meghiusulasira is jogosultak lennénk.




Benkd Jozsefné: Tételes felméréssel lehetne azt a 25 %-ot megallapitani, amit a miszakiellenér
igazol.

Koml6s Ferenc: Koszondém szépen! Van-e esetleg még valakinek kérdése, véleménye, javas-
lata?

Szeleczki Karoly: Amikor ra kellett beszélni a testiiletet, hogy déntsén err8l a beruhazasrol,
akkor itt volt mindenki. Itt volt a megyei fejlesztési iigyndkségnek a vezetdje, most példaul
miért nincs itt? Miért nincs itt a miiszakivezet6? Dontsiink, Ggy, hogy itt van ez a szerzédés,
amiben egy sor nem igaz. Most, hogy dontson a testiilet? Mi alapjan?

Benké Jozsefné: Azért nincsenek itt mert nem hivtuk 6ket.

Komlés Ferenc: A felel6s kivitelezd miért nincs itt? Amig ezek az emberek nincsenek itt addig
ne is targyaljunk err6l. Ez itt csak mese, ami le van irva.

A bizottsag megadja a szot Kiss Lajos képviseld urnak.

Kiss Lajos: Azt szeretném kérdezni, hogy februar 15-én megkétve a szerzddés ezzel a céggel
papir szerint. Munkateriilet mikor lett atadva?

Dr. Kiss Gyorgyné: februar 20-an.

Kiss Lajos: Akkor 5 nappal kés6bb lett atadva. Az azt jelenti, ha 20 %-os most a késziiltség
durvan harom hénap alatt masfél honap el fogja érni a 80 %-ot. Ez egy nulla. Ez maga ez a
beruhazas nem kellett volna Tiszakiirtnek belemenni.

Patk6é Andrés: Szeretném megkérdezni, hogy miért kellett belemenni az 6voda bontasaba? Mi-
ért nem a bolcsddét épitette? El6szor is az uj részrol kellett volna gondoskodni mivel az hosz-
szabb id6, mint most ez a nyildszaré cserével 6sszekotdtt dolog, mert akkor csak arrél volt szo,
hogy nyilaszar6 csere, szigetelés. Ebbol semmi nem lesz az én meglatasom szerint. J6jjenek ide
azok az emberek, aki ezt megmagyarazzak, hogy 6k jok lesznek tovabbra is.

Komlés Ferenc: Az a véleményem, hogy ne dontstink most addig amig nincsenek itt ezek az
emberek. Van-e esetleg még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Kérem, szavazzunk!

Az Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartézko-
das nélkiil az alabbi hatarozatot hozta.

37/2019.(V.08.) Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsagi hatarozat
Ovoda felujitas és bovités bolesddei szolgaltatas Kivitelezéi szerzodés
mddositasara felhatalmazas.

Tiszakiirt Kozség Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési
Bizottsaga megtargyalta a szobeli elbterjesztést és nem javasolja a képvisel$-testiiletnek elfo-
gadasra.

Errol: 1./ Képviseld-testiilet Tiszakiirt
2./ Ugyrendi ¢s Telepiilésiizemeltetési Bizottsag
ertesil



T6bb napirendi pont nem 1évén a bizottsag elndke a rendkiviili bizottsagi tilést bezarta.

bizottsag elndke

Patké Andras
jkv. hitelesito



JELENLETI IV

Tiszakiirt K6zség Onkormanyzatanak Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsaga 2019,
méjus 08-an megtartott rendkiviili ilésén megjelentekrdl.

Komlos Ferenc bizottsagi elnsk \s\\j\ nJg/ S
Csabai Laszlo . :\;sﬁ:hxlv(&‘ .....
Patké Andras fz/z//a’//f’(l& ..............
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5471 Tiszakiirt, H6s6k tere 1.
Tel/Fax: 56/318-001.

E Tiszakiirt Kozség Onkormanyzat

Meghivo

Tisztelettel meghivom Ont az Ugyrendi és Telepiilésiizemeltetési Bizottsag
2019. mijus 08-an (szerda), 15:00 6rakor tartandé rendkiviili iilésére.

Ulés helye: Tiszakiirt Ko6zség Onkormanyzat hazassagkotSterem.

Napirendi javaslatok:

1./ Hitelfelvételhez ajanlat elfogadasarol.
Eléado: Dr. Kiss Gyorgyné polgdrmester

2./ Ovoda felujitas és bovités bolesddei szolgaltatas kivitelez6i szerzédés modositasara

felhatalmazas.
Eldado: Dr Kiss Gyorgyné polgdrmester

Kérem - a napirendi pontok fontossagara tekintettel - feltétleniil és pontos idében megjelenni
sziveskedjen.
Tiszakiirt, 2019. majus 07.

| ,Kpmk’)g‘F erenc sk.
| bizottsag elncke



stilustery

Epftéipari Szolgéltatd Kordiolt Fe;elésségﬁ Tdrsaség

Tiszakiirt Kézség Onkormanyzata
5471Tiszakiirt, H6s6k tere 1.

Tagy: , Tiszakiirti Ovoda feltjitasa, bévitése bolesbdével” elnevezésii épitési
beruhdzés (projekt azonositész4m: TOP-1.4.1-15IN 1-2016-00020) kivitelezés
targyaban akadalykozlés (5071 Tiszakurt, F§ ut 2

AKADALYKOZLESI NYILATKOZAT

Alulirott Boros Béla, mint a Stﬂustery Kit (5000 Szolnok, Baross G. 4t 41/A)

ugyvezetje, a targyi , Tiszakiirti Ovoda feltjitasa, bovitése bélcsédével”
akadalykozlést jelentek a kévetkezd indokok alapjén:

- A vallalkozasi szerzédés 2019, februar 15.-én tortént alairasat k&vetéen
megrendeltiik a sziikséges épitési anyagokat, melyeket gyartdi kapacitas
hidnyaban késve kaptunk meg, ami jelentdsen akadélyozta, késleltette a
kivitelezés titemét, ezért akaddlykozlést jelentek be Megrendel felé.

- A késedelmesen sz4llitott anyagok listaja:

Porotherm 38 N+F falaz6blokk, az elsé fuvar szallitmény 2019. 04. 25 ~én
délutan érkezett, a hidnyz6 mennyiség szallitdsat a 2019. 04. 29.-re igérte
a beszallité, tobbszori szallitasi hataridé modositast kovetden.

Porotherm 30 N+F falazéblokk széallitasdt 2019. 04, 29 .re jelezte a
beszallito. '

Porotherm athidalok szAllitasat szintén 2019. 04. 29.re jelezte a
beszallito.

I 180mm és I 120 mm-es acélgerendak a meglévd Ovoda fodém
meger0sitéséhez, 2019. 04. 25.-én kertiltek a helyszinre szallitsra.

STILUSTERY Epftipar Szolgioft ke, - 5000 Sz0nok. Bososs G 41/a. ~ TeleforvFax: 56/789-633 - Mool 06-20/97-2043,



Az el6z6 indokok miatt akadalykozlést jelentek be, és kezdeményezem a
teljesitési hatéridé modositasat.

VILUSTERY kit
Szoinok, Baross 0t 41/A.

Adoszam: 12588135-2-16
B.s2.: 12050002-01538504-0010000g
Szolnok, 2019. aprilis 29. Q%
Boros Béla
Ugyvezetd
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stilusterv

EpttSipan Szoigdtiats Kcr!é'rd-lflzéielésségﬂ Térsoség

Kovées Mariannz
Fischer Trans Kft
Fegyvernek, Bajcsy ut 10.

Térgy: Megrendelés

Hivatkozéssal a résziinkre  kaldott arajénlatra, mely alapjan  ezennel
megrendelem  Tiszakirt Ovoda feldjitds és bavités bolcsddével kivitelezési
munkéihoz szitkséges falazé habarcs anyagét helyszinre széllitva az alabbiak
szerint:

Tiszakiirt Bolcséde:

Webermix M5 falazéhabarcs (k6d: P766) 9.600kg (8 raklap)
Szallitasi cim: Tiszakirt, F6 Gt 9.

Szdllitasi hataridé: 2019. 03. 12.

Helyszini megbizott: Illés Karoly Tel.: +3620-9318-532

Fizetési méd: Teljesitést kdvetden 30 napon beliil

Kérem megrendelésem befogadasét és visszaigazolasat, S2olnok, Baross 1 41/

Szolnok, 2019. februar 26.
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stiiusterv

Eptiéipan Szolgaatd Korbtolt Feleibsséat Térsosg

Kovécs Marianna
Fischer Trans Kft
Fegyvemnek, Bajcsy 0t 10.

Targy: Megrendelés

Hivatkozdssal a részinkre kiildott 4rajanlatra, mely alapjan ezennel
megrendelem |, Tiszakiirt Ovoda felujitas és bovités bolesbdével” kivitelezési
munkdihoz sziikséges falazéblokk anyagét helyszinre széllitva az aldbbiak
szerint:

PTH 38 Klima (60db/raklap) 2 940 db
PTH 30 N+F (80db/raklap) 640 db
PTH 12 N+F (80db/raklap) 1520 db
PTH 125 elemmagas 4thidalé 104 db
PTH 150 elemmagas athidalo 8 db
PTH A-12 125 valaszfal 4thidal6 1db
Winerberger HWT raklap betétdij 86 db
Wienerberger csomagoldsi dij 86 db
Wienerberger utdij 67 db
Wienerberger daruzasi dij 67 db
Wienerberger atszedési dij, ha sziikséges db

Szallitdsi cim: Tiszakiirt, F6 at 9.
Szallitasi hataridé: 2019. 03. 12.

Helyszini megbizott: Illés Kéaroly  Tel.: +3620-9318-532
Fizetési mod: Teljesitést kovetben-30 napon belill szdml4juk ellenében

Kérem megrendelésem befogadésat és visszaigazolasat.
SYILUSYERY Kpy.

/o Z9INok, Baross gt 49
b~ N B i E?ﬂrgog 12598135-9{'?;3
Szolnok, 2019. februdr 26. / ; kf ¥ -01536504-00100009
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stifusterv -

Epftéipor Szolgéttats Korlmdﬁ_l;_eléfé;éégﬂ Tarisoség

Keror Kereskedelmi Kft
Kertész Laszlo

Ugyvezetd

5000 Szolnok, Mester 0t 35.

Térgy: Megrendelés

Hivatkozéssal a részinkre kildott arajdnlatra, mely alapjan ezennel
megrendelem , Tiszakiirt Ovoda felijitas és bévités bolcsédével” meglévo
ovoda fodémmegerésités kivitelezési munkaihoz szitkkséges 1 acél anyagét
helyszinre széllitva az alabbiak szerint:

I acél 180 mm 72 fm 12 sz4l 1620kg
I acél 120 mm 72 fm 12 szl - 828kg
Laposacél 50x5 mm 18 fin 3 szl 36 kg
Laposacél 50x10 mm 18 fm 3 szél 72 kg
Kdoracél 10 mm S235JR 126 fm 21 szdl 79 kg

Szallitasi cim: Tiszakiirt, F§ 0t 9.
Szallitasi hatéridé: 2019. 03. 12,

Helyszini megbizott: Illés Karoly  Tel.: +3620-9318-532
Fizetési mdd: Teljesitést kovetden 30 napon beliil szamléjuk ellenében
Kérem megrendelésem befogadasét és visszaigazolésat.
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'5 b 3 : ! - Az epitmeny megnevezése: Tiszakurti Ovoda felujitasa és bévitése bolesédével
Sk ﬁ & p C} cime: 5471 Tiszakir, F6 utca 9.

ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO E-fénaplé megnevezése: Tiszakirti 6voda feldjitasa és bolcséde épités
ADMINISZTRACIOS RENDSZER
- EPITMENYEK nyomtatvény verzid v1.44
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Napi jelentések, eseti hejegyzések
Bejegyzés datum: 2019.04.30.

Napi jelentés:

- Rogzitette: Boros Béla (NUJ:579007253) - online. Régzités id6pont: 2019.04.30. 14:49

- Munkavégzés tértént: igen, munkaidé (tél-ig): 07:00 - 16:00

- H6mérséklet: délel6ti= 10 °C, délutan= 15 °C.

- Id6jarés adatok. Széleré: Gyenge. Szélirany: Kelet (K). Egkép: Gyengén felh6s. Csapadék: Nincs
csapadek. Megjegyzés: <nincs adat!>.

Sajat létszam adatok:

Szakma megnevezése Létszam (f6)
Egyéb epitési, szerelési foglalkozast 1
Kémives 3
Muszaki 1
Segédmunkas 3

Osszlétszam (f6): 8

Alvéllalkozéi létszém adatok:
*** Nincsenek alvéllalkoz6i Iétszém adatok! ***

2019.04.30. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorszam: 1.

- Idépont: 12:04. Tipus: online, mliszaki ellenér eseti bejegyzés.

- Rogzitette: Nagyistok Imre Tibor (NUJ:791162974). Régzités idépont: 2019.04.30. 12:14
- Szerepkor: Epitési miiszaki ellenér (Magasépités), Széveg:

A Kivitelezd 2019. 04. 29- akadalykézlésével kapcsolatban igazolom, hogy a 2019. 04, 24-i
miszaki ellenbrzési napon, az akadalykézlésben felsorolt épitési anyagok nem voltak fellelheték az
épitési helyszinen. Kérem Kivitelez6t, hogy az akadalykozlés Megrendel6i ellenjegyzésével ellatott
dokumentumot csatolja fel a "Mellékletek" kézé.

A bejegyzéshez csatolt fotok:
*** Nincs a bejegyzéshez csatolt foté! ***

Bejegyzés sorszam: 2.

- Idépont: 14:50. Tipus: online, napi jelentés,

- Régzitette: Boros Béla (NUJ:579007253). Régzités idépont: 2019.04.30. 14:51
- Szerepkér: Kivitelezé - napijelentésért felelés. Széveg:

Teherhordo6 féfalazat falazésa, meglévé épuletrész fodémerésitése.
05.02.-ig munkavégzés nincs tervezve.

A bejegyzéshez csatolt fotok:
*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fot! ***
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Oldal: 58 / 60 Keészités datuma: 2019.05.06.

A dokumentumot az Elektronikus Epitési Naplé Adminisztraciés Rendszer készitette. Elérés: https:/Aww.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. izemelteti.



VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA
amely létrejott egyrészrol

Tiszakiirt Kozség Onkorményzat

székhelye: 5471 Tiszakiirt, Hos6k tere 1.

addszam: 15732963-2-16

bankszamlaszam: 69800085-15800198-00000000

napléiigyfél-jel (NUJ): 962961968

képviseli: Dr. Kiss Gy6rgyné polgarmester, mint megrendelé — a tovabbiakban: Megrendelé

H

masrészrol a(z)

Stilusterv Epitbipari Szolgiltaté Kit.

székhely: 5000 Szolnok, Baross 1t 41/a.

Cg. szdma: 16-09-006303

addszama: 1259813-2-16

kivitelez6i nyilvantartasi szama: 34A27590
bankszédmlaszam: 1205002-01536504-00100009
képviseli: Boros Béla, mint véllalkozd — a tovabbiakban :
Villalkoz6 —

kozott a mai napon, az alabbi feltételekkel:

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a ,, Tiszakiirti Ovoda Sfelujitasa, bévitése bolesédével.”
elnevezésii  épitési beruhdzas (palyazati azonositdo: TOP-1.4.1-15-JN 1-2016-00020)
kivitelezese targyaban 2019. februar 15-én, az elézetesen lefolytatott kozbeszerzési eljaras
eredményekeént vallalkozasi szerzédést (a tovabbiakban: Szerzédés) kotottek. Szerzédé felek
a Szerz6dést a mai napon, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapjan, a teljesitési hataridére
vonatkozoan az alabbiak szerint médositjék:

A Villalkoz6 akadalykézlési nyilatkozatnak, illetve az annak kapcsén felvett jegyzékonyvnek
megfelelden, tobb alapvett épitéanyagnak a gyarté 4ltali, elére nem lathato 44 napos késéssel
torténd szallitdsa miatt a teljesitési hatarid6 44 napos — azaz az eredeti 2019. 05. 31-r81 2019.
07.14-ra t6rtén6 — meghosszabbitasa valt sziikségessé.

Ennek alapjan a Szerz6dés 4. pontja az aldbbiak szerint médosul:

4. Teljesitési hatarido: 2019. jalius 14.”

A Szerzbdés egyéb rendelkezései valtozatlan forméban tovébbra is érvényesek.

Felek a jelen vallalkozasi szerzodésmoddositast elolvasas és egylttes értelmezést kdvetden,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag alairtak.

Tiszakdirt, 2019. méjus 08.

.............................................................................................................

MEGRENDELO VALLALKOZO
Tiszakiirt Kézség Onkormanyzat Stilusterv Kft.
Dr. Kiss Gyorgyné polgarmester Boros Béla tigyvezetd

Mellekletek: Jegyzékionyv, Akadalykizlési nyilatkozat; 3db megrendelés; 2019.04.30i
Miiszaki ellendri bejegyzés (e-naplo).



